खाजगीकरणांतर्गत तत्वावर मुब्रा कौसा बाहयवळण प्रकल्प पुणे होण्यास लागलेल्या विलंबाबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
शासन निर्णय क्र. खाक्षेस २००३/प्र.क्र.२१८/२००३/भाग-४/रस्ते ९-अ
मंत्रालय, मुंबई ३२
दिनांक २४/११/२०१६

<u>प्रस्तावना</u>:-

खाजगीकरणांतर्गत अंतर्गत मुंबई-पुणे राष्टीय महामार्ग क्र.४ वरील कि.मी. १३३-८०० ते १३८-२०० दरम्यान मुंब्रा-कौसा बाहयवळण रस्त्याचे चौपदरीकरण करणे यामध्ये सदर प्रकल्प पूर्ण होण्यामध्ये झालेल्या विलंबामुळे दाव्याचे प्रकरण सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. सदर प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर व स्वतंत्र यंत्रणेव्दारे चौकशी करावी असे निर्देश वित्त विभागाने दिले आहेत.सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय:-**

मुंब्रा-कौसा बाहयवळण रस्त्याचे चौपदरीकरण या प्रकरणाचे महत्व विचारात घेउन सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:-

| | | |
|---|---|---|
| १. मुख्य अभियंता ,सा.बा.प्रादेशिक, मुंबई | - | अध्यक्ष |
| २. अधिक्षक अभियंता , दक्षता व गुण नियंत्रक मंडळ,मुंबई | - | सदस्य |
| ३. अधिक्षक अभियंता , सा.बां. मंडळ , रायगड | - | सदस्य |
| ४. कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास विभाग क्र.३, पनवेल | - | सदस्य सचिव |

समितीची कार्यकक्षा :

विषयांकित प्रकल्पाबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ८.१०.२०१५ रोजीच्या आदेशानुसार उद्योजकास दाव्याच्या अनुषंगाने द्यावयाची रु. ५८,७९,६३,०५०/- एवढी रक्कम मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडे जमा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मंजूरी देतेवेळी वित्त विभागाने दिलेल्या खालील निर्देशांच्या अनुषंगाने प्रस्तृत प्रकल्पाबाबत सखेाल चौकशी करून त्याबाबचा अहवाल शासनास सादर करणे.

१.सदर प्रकल्प पुर्ण होण्यामध्ये झालेला विलंब हा मोठा असून त्याबाबतची कारणे अतार्किक व प्रकल्पाचे पुर्ण करण्याचे नियोजन योग्य रितीने झाले नसल्याचे दिसून येते.

२.सदर प्रकल्प बायबॅक व्दारे जर योग्य वेळी शासनाने परत घेतला असता तर शासनास फायदेशीर ठरले असते. तथापि याबाबतचा प्रस्ताव किंवा विचार झाला नसल्याचे दिसून यते.

३. प्रकल्प सुरु होण्यास विलंब झाल्यामुळेच हे प्रकरण उध्दवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर व स्वतंत्र यंत्रणेव्दारे चौकशी होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यामध्ये शासनास व जनतेस आर्थिक भुर्दंड येणार नाही.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांच्या सांकेताक क्रमांक २०१७०१२५१६३००४३३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Siddharth B Kedar

Digitally signed by Siddharth B Kedar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=3e2a3a8c3256b8080d12b07641705be9a75e07244c862303ceccadeaf76d5e70, cn=Siddharth B Kedar
Date: 2017.01.25 16:28:00 +05'30'

**(एस.बी. केदार)**
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

**प्रत-**

१) प्रधान सचिव (सा.बा.) / सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक
२) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई
३) अधिक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रक मंडळ, मुंबई
४) अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, रायगड
५) कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास विभाग क्र. ३, पनवेल
६) वित्त विभाग/व्यय - ११, मंत्रालय, मुंबई
७) निवड नस्ती/का.९-अ